

**JADWAL KEGIATAN PENDATAAN TIK
PROVINSI JAWA TENGAH 2010
TAHAP I**

No.	Kegiatan	Juli	Target
1	Workshop Aplikasi Program kota/kab	12 s.d. 18	Program Aplikasi berjalan di sekolah
2	Sekolah entry Aplikasi Program di sekolah masing2	19 s.d. 25	Data sekolah ter-entry di program aplikasi sekolah
3	Sekolah melaporkan hasil entry ke Koordinator TIK Kota/Kab	26 s.d. 29	sekolah melaporkan bentuk sql & print out yang di ttd kepala sekolah
4	Koordinator Kota/kab melaporkan ke Provinsi	30	Laporan koordinator kota/kab berbentuk sql ke koordinator provinsi
5	Koordinator Provinsi melaporkan ke Dinas Provinsi & Pusat	31	Laporan berbentuk sql
			muhkasmadi@yahoo.com

jardiknasjateng.org/blog

No.	Kegiatan	September	Target
1	Update Entry data		
2			
3			
4			
5			

Juli	
Minggu	Tanggal
Minggu 1	1 s.d. 4
Minggu 2	5 s.d. 14
Minggu 3	12 s.d. 18
Minggu 4	19 s.d. 25
Minggu 5	26 s.d. 31